



Oficina de Planificación Sectorial
Área de Proyectos
Informe de Ejecución Financiera del Presupuesto de Inversiones
Consolidado (Aporte Local y Externo)
Al 31 de agosto de 2017 (en Balboas)

Nº	PROYECTO	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado	Dispon. a la Fecha	Pagado	Saldo de Contrato	Total de Ejecución	Saldo Anual	Ejecución Presupuesto Ley	Ejecución Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Asignado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/1	11=4/2	12=4/3
Total		77,553,544	77,715,100	72,567,517	57,284,921	13,292,604	49,475,823	1,551,444	58,836,365	16,888,743	74%	74%	79%
Mejoramiento de la Productividad		4,485,332	4,233,597	4,233,297	3,585,493	647,804	3,051,174	532,892	4,118,385	115,212	80%	85%	85%
1	Estudio de Pre-factibilidad del Sistema de Riego Santa María	500,000	214,000	214,000	213,480	520	213,480	0	213,480	520	43%	100%	100%
2	Construcción De un Sistema de Riego en Río Sereno	250,000	1,238,576	1,238,276	1,207,394	30,882	1,202,886	19,811	1,227,205	11,371	483%	97%	98%
3	Construcción De un Sistema de Riego en Alto de Bambito, provincia de Chiriquí	2,135,332	1,551,083	1,551,083	1,462,556	88,527	1,211,853	85,535	1,548,092	2,991	68%	94%	94%
4	Construcción Diseño del Sistema de Riego Montelirio en la provincia de Chiriquí	500,000	245,000	245,000	0	245,000	0	244,998	244,998	2	0%	0%	0%
5	Estudio de Pre-factibilidad para la Construcción de un Sistema de Riego en el Distrito de los Santos, Provincia de los Santos	500,000	302,638	302,638	272,108	30,530	0	28,052	300,160	2,478	54%	90%	90%
6	Construcción de un Sistema de Riego en Cordillera, Provincia de Chiriquí	600,000	682,300	682,300	429,955	252,345	422,955	154,495	584,450	97,850	72%	63%	63%
Programa de Desarrollo Tecnológico		3,463,002	3,843,182	3,820,785	2,770,598	643,927	438,807	84,067	2,854,665	582,257	80%	72%	73%
7	Mejoramiento en el cultivo de poroto	225,000	237,207	235,067	23,650	204,324	7,699	0	23,650	206,464	11%	10%	10%
8	Desarrollo del Programa Zonificación Agroecologica	38,002	69,782	69,782	69,002	780	152	0	69,002	780	182%	99%	99%
9	Desarrollo de la Fruticultura en Panamá	200,000	85,928	85,208	37,528	20,298	6,021	0	37,528	21,018	19%	44%	44%
10	Transferencia de Tecnología a Productores y Producción Artesanal de Semilla	100,000	69,000	69,000	37,780	16,587	14,106	0	37,780	16,587	38%	55%	55%
11	Desarrollo Tecnológico de la Producción de Raíces y Tubérculos	200,000	146,670	146,670	17,844	52,700	6,344	0	17,844	52,700	9%	12%	12%
12	Desarrollo de un Sistema de Producción Exportable de Hortalizas	100,000	50,054	46,451	26,225	7,923	14,445	0	26,225	11,526	26%	52%	56%
13	Fortalecimiento de la Producción de Cultivos Básicos en los Sistemas Productivos en Panamá	420,000	337,890	328,955	254,969	15,409	43,456	0	254,969	24,344	61%	75%	78%
14	Casas de Cultivos para la producción de hortalizas hidroponicos	100,000	77,316	75,336	21,724	52,010	6,663	0	21,724	53,990	22%	28%	29%
15	Mejoramiento de los Rendimientos y Manejo Post-Cosecha del Sistema Productivo Agrícola (Darién)	60,000	49,842	49,842	43,661	4,816	7,016	0	43,661	4,816	73%	88%	88%
16	Mejoramiento tecnológico para la producción de coco en asocio con otros cultivos en la Costa Abajo de Colón.	200,000	253,106	253,106	204,861	39,125	76,346	0	204,861	39,125	102%	81%	81%
17	Mejoramiento de la Apicultura a nivel nacional	100,000	99,986	99,967	76,233	15,972	38,063	0	76,233	15,991	76%	76%	76%
18	Difusión Tecnológica Ganadera	500,000	459,800	457,800	374,081	53,501	56,978	0	374,081	55,501	75%	81%	82%



Oficina de Planificación Sectorial
Área de Proyectos
Informe de Ejecución Financiera del Presupuesto de Inversiones
Consolidado (Aporte Local y Externo)
Al 31 de agosto de 2017 (en Balboas)

Nº	PROYECTO	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado	Dispon. a la Fecha	Pagado	Saldo de Contrato	Total de Ejecución	Saldo Anual	Ejecución Presupuesto Ley	Ejecución Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Asignado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/1	11=4/2	12=4/3
19	Mejoramiento Ganadero y del Laboratorio de Reproducción Bovina	700,000	773,321	773,321	692,796	22,308	56,440	0	692,796	22,308	99%	90%	90%
20	Fortalecimiento Planta Proces. de Cebollas y otros Prod. Coc	0	719,618	719,618	635,550	84,068	0	84,067	719,617	1	#¡DIV/0!	88%	88%
21	Mejoramiento Genético de cabras en Panamá	70,000	69,650	67,650	28,094	18,929	5,570	0	28,094	20,929	40%	40%	42%
22	Fortalecimiento del Manejo Integrado del Sistema Productivo Bovino de Doble Propósito (Darién)	100,000	70,223	70,223	54,747	11,165	26,679	0	54,747	11,165	55%	78%	78%
23	Desarrollo de la Actividad ganadera de pequeños y medianos productores de los rubros bovino de cría y doble propósito en Veraguas.	350,000	273,789	272,789	171,853	24,013	72,831	0	171,853	25,013	49%	63%	63%
Sanidad Agropecuaria		20,336,604	20,605,118	15,526,058	5,632,158	9,500,369	4,699,757	15,913	5,648,071	14,563,516	28%	27%	36%
24	Fortalecimiento del Convenio Fronterizo Panamá - Costa Rica	170,000	117,410	117,410	51,233	37,934	37,545	0	51,233	37,934	30%	44%	44%
25	*Construcción y Equipamiento Planta Productora de Moscas Estériles - Felipillo, Pacora	15,000,000	15,000,000	10,062,069	1,336,591	8,725,478	1,336,591	0	1,336,591	13,663,409	9%	9%	13%
26	Prevención de Enfermedades en la Producción Apícola	50,000	49,000	49,000	38,544	4,905	28,381	0	38,544	4,905	77%	79%	79%
27	Erradicación de la Tuberculosis bovina en Bocas del Toro	120,000	120,000	120,000	33,109	76,655	18,254	0	33,109	76,655	28%	28%	28%
28	Manejo Sistema de Trazabilidad de los Productos Pecuarios y Agrícolas	1,354,382	1,236,404	1,236,404	1,152,444	33,649	929,127	0	1,152,444	33,649	85%	93%	93%
29	Fortalecimiento De los Laboratorios de Residuos Tóxicos de Salud Animal y Sanidad Vegetal	800,000	673,789	673,789	446,003	219,022	137,460	0	446,003	219,022	56%	66%	66%
30	Prevención y Control del Tórsalo en Hatos Bovinos	200,000	139,000	139,000	14,212	45,078	13,908	0	14,212	45,078	7%	10%	10%
31	Ampliación de la Capacidad Fitodiagnóstica Huellas del ADN	186,972	181,347	181,347	21,590	12,632	17,154	0	21,590	12,632	12%	12%	12%
32	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria de Panama	358,046	231,246	226,998	151,504	51,522	66,107	0	151,504	55,770	42%	66%	67%
33	Prevención de la Influenza Aviar y Newcastle en aves	60,000	58,996	58,996	32,309	24,687	11,479	0	32,309	24,687	54%	55%	55%
34	Fortalecimiento Del Proceso de Certificación Fitosanitaria	50,000	37,972	37,972	37,025	947	31,204	0	37,025	947	74%	98%	98%
35	Manejo Epidemiológico de la Encefalopatía Espongiforme y Rabia Silvestre	60,000	57,302	57,302	23,950	22,393	10,951	0	23,950	22,393	40%	42%	42%
36	Fortalecimiento Declaración de Panamá Libre de Mosca del Mediterraneo	600,000	673,244	671,544	438,689	209,151	382,948	15,913	454,602	194,938	73%	65%	65%
37	Manejo Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares (LADIVES)	475,000	475,000	339,819	339,819	0	339,819	0	339,819	135,181	72%	72%	100%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Oficina de Planificación Sectorial
Área de Proyectos
Informe de Ejecución Financiera del Presupuesto de Inversiones
Consolidado (Aporte Local y Externo)
Al 31 de agosto de 2017 (en Balboas)

Nº	PROYECTO	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado	Dispon. a la Fecha	Pagado	Saldo de Contrato	Total de Ejecución	Saldo Anual	Ejecución Presupuesto Ley	Ejecución Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Asignado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/1	11=4/2	12=4/3
38	Implementación del Resuelto N°42 y las buenas Prácticas agrícolas (BPA)- Plaguicidas en la Producción e Inocuidad Vegetal en Panamá	200,000	252,202	252,202	212,929	36,316	36,623	0	212,929	36,316	106%	84%	84%
39	Implementación de la asistencia para la Competitividad Agropecuaria	652,204	1,302,206	1,302,206	1,302,206	0	1,302,206	0	1,302,206	0	200%	100%	100%
	Desarrollo Rural Agropecuario	2,752,444	3,786,376	3,755,952	2,152,716	804,117	1,307,532	369,034	2,521,751	465,507	78%	57%	57%
40	Reparación y Equipamiento del Centro Agroindustrial La Montuna, Divisa, Herrera	85,000	85,000	79,800	29,981	27,529	12,224	0	29,981	32,729	35%	35%	38%
41	Mejoramiento Huertas Agroecológicas Familias Unidas	500,000	547,400	546,400	438,514	42,129	92,139	0	438,514	43,129	88%	80%	80%
42	Rehabilitación de Caminos de Producción	1,413,404	2,514,945	2,512,945	1,325,462	666,458	973,829	369,034	1,694,496	299,423	94%	53%	53%
43	Transferencia de oportunidades al Área Rural	200,000	198,738	198,738	185,272	9,702	168,599	0	185,272	9,702	93%	93%	93%
44	Desarrollo De cultivos en Comunidades Rurales e Indígenas	250,000	155,840	155,840	80,624	5,976	1,181	0	80,624	5,976	32%	52%	52%
45	Restauración de los Sistemas Productivos en las Comarcas Ngobe Buglé y Guna Yala	74,040	74,040	74,040	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
46	Fortalecimiento Desarrollo Rural por medio del Agroturismo	150,000	131,450	113,526	58,999	35,431	44,419	0	58,999	53,355	39%	45%	52%
47	Implementación de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial en Panamá	80,000	78,963	74,663	33,865	16,893	15,140	0	33,865	21,193	42%	43%	45%
	Otros Proyectos de Inversión	41,629,212	41,324,990	41,309,588	39,362,193	1,618,664	37,962,970	549,537	39,911,730	1,084,529	95%	95%	95%
48	Rehabilitación y Construcción de Agencias	400,000	78,963	74,663	33,865	16,893	15,140	0	33,865	21,193	8%	43%	45%
49	Instalación de Bombas Solares Fotovoltaicas	108,000	812,622	807,622	706,213	101,409	689,962	69,238	775,451	37,171	654%	87%	87%
50	Apoyo Logístico	756,000	224,176	223,576	198,646	23,475	2,118	19,951	218,597	4,124	26%	89%	89%
51	Fortalecimiento institucional del INA (Innovación Tecnológica, Extensión, Capacitación y adopción de tecnología)	540,000	1,222,193	1,222,193	730,851	365,685	280,663	0	730,851	365,685	135%	60%	60%
52	Fortalecimiento de los Servicios Cuarentenarios a Nivel Nacional	143,440	676,830	676,830	236,706	417,850	82,103	102,282	338,988	315,567	165%	35%	35%
53	Implementación de Sistemas de Abastecimiento y Suministro de Agua	79,114	86,955	86,955	30,678	12,154	3,500	0	30,678	12,154	39%	35%	35%
54	Construcción de una Planta Procesadora de Granos para la Producción de Harinas y Cremas Nutritivas.	30,000	799,358	799,358	352,112	394,596	196,309	351,261	703,374	43,334	1174%	44%	0%
55	Fortalecimiento de las Regiones y Agencias de Extensión en Transferencia de Tecnologías	298,555	603,484	603,484	476,176	87,314	263,293	0	476,176	87,314	159%	79%	79%



Oficina de Planificación Sectorial
Área de Proyectos
Informe de Ejecución Financiera del Presupuesto de Inversiones
Consolidado (Aporte Local y Externo)
Al 31 de agosto de 2017 (en Balboas)

Nº	PROYECTO	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado	Dispon. a la Fecha	Pagado	Saldo de Contrato	Total de Ejecución	Saldo Anual	Ejecución Presupuesto Ley	Ejecución Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuesto Asignado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/1	11=4/2	12=4/3
56	Mejoramiento de la Infraestructura Informática Agropecuaria	100,000	450,894	445,392	227,507	199,212	60,445	6,804	234,311	197,910	228%	50%	51%
57	Fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros rubros agrícolas	39,174,103	36,369,515	36,369,515	36,369,438	77	36,369,438	0	36,369,438	77	93%	100%	100%
	Reconversión y Transformación Agropecuaria (Ley 25)	2,386,950	1,421,837	1,421,837	1,291,203	68,284	1,125,618	0	1,291,203	68,284	54%	91%	91%
58	Ley 25, Transformación Agropecuaria	2,386,950	1,421,837	1,421,837	1,291,203	68,284	1,125,618	0	1,291,203	68,284	54%	91%	91%
	Transferencia de Capital	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,490,561	9,439	889,966	0	2,490,561	9,439	100%	100%	100%
59	BDA - Ley 24	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,490,561	9,439	889,966	0	2,490,561	9,439	100%	100%	100%

*El monto de Ejecución de Construcción y Equipamiento Planta Productora de Moscas Estériles no refleja el aporte externo de B/.6,321,839 debido a incidencia en el Sistema ISTMO. La ejecución anual a la fecha es de 81.8%